

2023 年移民补助-上级补助项目支出绩效评价结果

项目名称	2023 年移民补助-上级补助项目
预算金额（万元）	554.82 万元
项目实施单位	隆安县移民发展中心
评价得分	得分：94.69 分，评价等级：优
评价结论	<p>投入指标：完成目标较好，项目立项依据充分，项目实施内容明确具体，资金安排符合规定，项目绩效目标与实际内容具有相关性，但绩效指标的部分指标内容不够准确。过程指标：项目实施略差，资金支出规范性不够。</p> <p>产出指标：产出数量、产出时效未能完成年初制定的绩效目标。</p> <p>效果指标：项目效果完成较好。</p>
主要绩效	<p>1. 项目绩效：根据已核定的大中型水库移民后期扶持人数 9247 人，每人每年 600 元的补助标准发放，全年共计发放 554.82 万元，以保障库区移民的基本生活，维护库区社会稳定，促进库区移民经济又好又快发展。</p> <p>2. 资金使用：截止 2023 年 12 月 31 日，实际到位资金 554.82 万元，资金到位率 100%。实际支出 550.98 万元，资金支出进度 99.31%。</p>
主要问题	<p>1. 直补资金发放与自治区新要求有差距。隆安县直补资金发放渠道畅通，发放过程各部门密切配合，发放程序符合规定。根据《广西壮族自治区生态移民发展中心关于进一步做好大中型水库移民后期扶持直补资金管理使用和人口动态管理工作的通知》（桂移发〔2023〕5 号），2023 直补资金由原来的每季度终了 20 日内发放，调整为每年 3 月底前一次性发放全年资金。</p>

	<p>隆安县移民发展中心直补资金于 2023 年 4 月 18 日与 2023 年 5 月 25 日分两批次发放 2023 年度直补资金 550.98 万元,与自治区新要求有差距。</p> <p>2. 直补资金未能足额发放。隆安县 2020 年新增核定的郁江老口航运枢纽工程后期扶持人口中有 69 个指标地块存在争议,涉及金额 4.14 万元/年,未能及时足额发放。</p> <p>3. 制度执行不到位。抽查会计资料发现:执行“三重一大”制度不到位。2023 年 4 月 18 日支付直补资金 137.4 万元、2023 年 5 月 25 日支付直补资金 413.7 万元,存在大额资金支出无单位领导班子讨论的会议纪要。</p> <p>4. 绩效指标设定不够科学,指标值清晰、可衡量性不够。项目所设定的绩效目标设定依据充分,符合客观实际,与实际内容具有相关性,但绩效目标设定的绩效指标不够细化、完整,清晰度、可衡量不强。如质量指标指标内容为完工项目验收率,应设定为补助标准每人每年 600 元的补助标准发放;时效指标指标内容:截至当年底,直补资金发放率,与桂移发(2023)15 号每年 3 月底前一次性发放全年资金不符。社会效益指标不完整等。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 加大核减工作力度,确保直补资金的按时足额发放。严格按照《关于印发广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持人口自然减员管理暂行办法的通知》(桂发改农经〔2013〕1356 号)、《广西壮族自治区生态移民发展中心关于进一步做好大中型水库移民后期扶持直补资金管理使用和人口动态管理工作的通知》(桂移发〔2023〕5 号)要求,加强与各乡镇沟通,尽快解决争议,确保直补资金按时足额发放。</p> <p>2. 加强项目资金支出审核控制。加强支出审核控制,单位所有资金支出必须按制度规定,将责任主体落实到位,严格按照审批程序、审批权限进行签批。对于申请支付的业务,要全</p>

	<p>面审核各类单据；支出凭证应当附反映明细内容的原始单据，大额资金支付必须附上“三重一大”集体讨论通过材料，确保原始凭证要素齐全。</p> <p>3. 加强绩效目标和绩效指标的管理。隆安县移民发展中心要加强对本单位项目支出绩效目标的管理，科学编制本部门的预算绩效指标。建议增加质量指标：补助标准每人每年600元的补助标准发放；时效指标指标内容修改为：每年3月底前一次性发放全年资金；增加社会效益指标。</p>
<p>评价机构</p>	<p style="text-align: right;">南宁鉴达会计服务有限公司 2024年7月20日</p>